План – график мероприятий по введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) 

в ДОУ №4 на 2014-2016 гг.
Цель: создание системы организационно - управленческого и методического обеспечения по организации и введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в ДОУ №4

Задачи:

1.Создать условия для введения и реализации ФГОС дошкольного образования в ДОУ №4.

2.Привести в соответствие с требованиями ФГОС ДО нормативно-правовую базу учреждения ДОУ № 4.

3.Организовать методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС ДО.

4.Разработать организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС ДО.

5.Организовать эффективную кадровую политику в ДОУ.

Ожидаемые результаты:

        Организовано методическое сопровождение, способствующее введению ФГОС в ДОУ.

        Разработаны организационно - управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС.

        Нормативно - правовая база наполнена необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС.

        Организована эффективная кадровая политика, позволяющаяреализовать сопровождение по внедрению ФГОС, и имеется перспективное планирование работы в данном направлении.

	№
	Мероприятие
	Сроки
	Ответственные
	Результат

	1. Создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения реализации ФГОС  ДО

	1.
	Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО
	По мере поступления материалов


	Заведующий, ст.воспитатель
	Банк документов

	2.
	Разработка и утверждение приказа ДОУ «Об утверждении плана-графика по введению ФГОС ДО»
	До 15.04.14.
	Заведующий
	Приказ

План-график

	3.
	Приведение локальных актов ДОУ в соответствие с ФГОС ДО, использование в работе методических писем

	До сентября 2014
	Заведующий, ст.воспитатель
	Внесены изменения в 

· Устав ДОО

· Должностные инструкции

· Программа Развития

· Годовой план работы



	4.
	Выбор примерной образовательной программы, опубликованной в федеральном реестре примерных образовательных программ, и использование её при разработка ООП ДОУ в соответствии с ФГОС


	По мере публикации реестра примерных ООП ДО
	Заведующий, рабочая группа
	ООП ДОУ

	5.
	Опрос педагогов ДОУ о готовности их к введению ФГОС ДО 
	Сентябрь – декабрь 2014
	Заведующий, ст.воспитатель
	Информационная справка

	6.
	Проведение мониторинга образовательных потребностей родителей, дети которых посещают ДОУ, в условиях введения ФГОС ДО
	Январь – декабрь 2015
	Заведующий, ст.воспитатель
	Анализ мониторинга

	7.
	Проведение мониторинга условий в ДОУ
	Июль-август, далее – 1раз в год
	Заведующий, ст.воспитатель
	Аналитическая справка

	8.
	Мониторинг оценки соответствия условий реализации ООП ДО требованиям ФГОС ДО
	Сентябрь 2015 – в течение 2016г.
	Заведующий, ст.воспитатель
	Аналитическая справка

	9.
	Мониторинг условий развивающей предметно-пространственной среды (РППС)
	Сентябрь 2015 – в течение 2016г.
	Заведующий, ст.воспитатель
	Аналитическая справка

	10.
	Комплектование библиотеки методического кабинета ДОУ в соответствии с ФГОС  ДО
	2014 – 2016гг. (по мере публикации реестра ООП ДО)
	Заведующий, ст.воспитатель
	Картотека методической литературы, пособий и других материалов

	11.
	Планирование и осуществление закупок для организации РППС
	Декабрь 2014 – март 2015
	Заведующий
	Соответствие РППС требованиям ФГОС ДО

	2.  Создание организационного обеспечение реализации ФГОС

	1.
	Создание   рабочей команды по подготовке к  

введению ФГОС ДО.


	Март – апрель 2014
	Заведующий
	Приказ «О создании рабочей  группы по подготовке к введению ФГОС».

Положение о рабочей  группе

	2.
	Участие в семинарах – совещаниях по вопросам введения ФГОС ДО согласно плану-графику семинаров ИРО 
	2014, 2015, 2016г.
	Заведующий
	План – график ИРО

	3.
	Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОСМ ДО для педагогических работников ДОУ
	В течение 2014 – 2016гг.
	Заведующий, ст.воспитатель
	План методических мероприятий
Протоколы



	3. Создание кадрового обеспечения реализации ФГОС ДО

	1.
	Разработка и реализация плана-графика повышения квалификации руководящих и пед.работников, мл.воспитателей в связи с введением ФГОС
	Февраль-март 2014

	Заведующий
	План-график повышения квалификации посредством внешнего и внутреннего обучения
Сертификаты ППК

	2.
	График аттестации педагогических работников ДОУ
	Январь 2015
	Заведующий
	Аттестационный лист

	4. Создание информационного обеспечения реализации ФГОС ДО

	1.
	Широкое информирование родителей, общественности о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС ДО


	Сентябрь – декабрь 2014, далее 1 раз в квартал
	Заведующий, педагоги, ответственный за ведение сайта
	Создание вкладки на сайте

Оформление центрального стенда

Оформление стендов для родителей в группах

Проведение родительских собраний по данной тематике



	2.
	Сетевое информационное взаимодействие по вопросам введения ФГОС ДО
	2014 – 2016гг.
	Заведующий
	План

Протоколы

	3.
	Проведение и выставление на сайтах ДОУ публичных отчетов о ходе и результатах введения ФГОС ДО
	Август 2014г., далее 1 раз в год, в течение 2015 – 2016г.
	Заведующий
	Публичные отчёты

	5. Создание материально-технического обеспечения реализации ФГОС ДО

	1.
	Приобретение оборудования для РППС 
	В течение 2015-2016гг.
	Заведующий
	РППС в ДОУ в соответствии ФГОС ДО

	6. Создание финансово-экономического обеспечения реализации ФГОС ДО

	1.
	Разработка и реализация плана финансово-хозяйственной  деятельности ДОУ 
	Январь – февраль 2014г., далее корректировка ежеквартально
	Заведующий
	План эффективного расходования средств



	2. 
	Формирование и уточнение бюджета ДОУ с учётом нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС ДО
	Январь – март 2014, далее корректировка ежеквартально 
	Заведующий
	Бюджет ДОУ с учётом нормативов

	3.
	Изучение нормативных правовых актов, утверждающих расходы на присмотр и уход за детьми, содержание имущества, коммунальные расходы
	1 раз в квартал, далее - ежегодно
	Заведующий
	

	4.
	Исполнение муниципального задания с учётом доработанных методических рекомендаций МОиН РФ по реализации полномочий.
	В течение 2014-2016гг.
	Заведующий
	


